

Zetpane w 4 do umowy

Harmonogram przeglądów szczelności instalacji
gazowej i drożności przewodów kominowych

Obiekt	I termin	II termin	III termin
Krochmalna 2	11.03.2024 piętra 1-8 oraz lokale użytkowe 12.03.2024 piętra 9-16 oraz pozostałe lokale użytkowe	11.04.2024	06.05.2024
Chtodna 11	13.03.2024 piętra 1-8 oraz lokale użytkowe 14.03.2024 piętra 9-16 oraz pozostałe lokale użytkowe	12.04.2024	06.05.2024
Chtodna 15	15.03.2024 piętra 1-8 oraz lokale użytkowe 18.03.2024 piętra 9-16 oraz pozostałe lokale użytkowe	15.04.2024	07.05.2024
Grzybowska 30	19.03.2024 piętra 1-8 oraz lokale użytkowe 20.03.2024 piętra 9-16 oraz pozostałe lokale użytkowe	16.04.2024	07.05.2024
Pereca 2	21.03.2024 piętra 1-8 oraz lokale użytkowe 22.03.2024 piętra 9-16 oraz pozostałe lokale użytkowe	17.04.2024	08.05.2024
Żelazna 58/62	25.03.2024 piętra 1-8 oraz lokale użytkowe 26.03.2024 piętra 9-16 oraz pozostałe lokale użytkowe	18.04.2024	08.05.2024
Grzybowska 39	27.03.2024 piętra 1-8 oraz lokale użytkowe 28.03.2024 piętra 9-16 oraz pozostałe lokale użytkowe	19.04.2024	09.05.2024
Waliców 20	29.03.2024 piętra 1-8 oraz lokale użytkowe 2.04.2024 piętra 9-16 oraz pozostałe lokale użytkowe	22.04.2024	09.05.2024
Krochmalna 3	3.04.2024 piętra 1-8 oraz lokale użytkowe 4.04.2024 piętra 9-16 oraz pozostałe lokale użytkowe	23.04.2024	10.05.2024
Pereca 13/19	5.04.2024 piętra 1-8 oraz lokale użytkowe 8.04.2024 piętra 9-16 oraz pozostałe lokale użytkowe	24.04.2024	10.05.2024
Prosta 2/14	09.04.2024	25.04.2024	13.05.2024
Krochmalna 32A	10.04.2024	25.04.2024	13.05.2024
Pawia 26	10.04.2024	25.04.2024	13.05.2024
Pawilony	22.03.2024		

